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I noticed at our organization after working for about two years, that there is no reasona-
ble detailed guide for different stages of tasks in the field planning process. There is 
also no guideline for proceeding after each task. In this thesis I will try to open general-
ly the most relevant and the most common phases of the field planning. 
 
I claim that the biggest challenge for field planner is shuttling between numerous direc-
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
Asiakas Loppuasiakas, jota varten yleensä verkkoon tehdään raken-
tamistyötä. 
Verkkoyhtiö Yhtiö, joka omistaa joko jakeluverkkoa (Elenia Oy, Caruna 
Oy, Suur-savon sähkö) tai Sähkönsiirtoverkkoa (Fingrid). 
Tilaaja Verkkoyhtiö, verkkoyhtiön edustaja, joka tilaa työn (Elenia, 
Caruna). 
Urakoitsija Verkkoyhtiön käyttämä työn suorittaja (Relacom Oy, PWR, 
Empower). 
Aliurakoitsija Urakoitsijan käyttämä kentällä tapahtuvan työn suorittaja 
(Kaivu-urakoitsijat, metsurit, asentajat). 
Pj, Pienjännite Pj-puoli, Pj-kaapelointi, Pj-pylväs; jakeluverkossa tarkoittaa 
400 Voltin pääjännite ja 230 V vaihejännite tasoa. Normaalit 
taloliittymät ovat PJ-verkon perässä.  
Kj, Keskijännite Kj-Puoli, Kj-kaapelointi, Kj-pylväs, joka jakeluverkossa 
tarkoittaa 20 Kilovoltin jännitetasoa pääjännitteeltään, suuril-
le liittymille teollisuudessa, asiakkaille, joilla omat muunta-
jat. Muuten normaalisti tällä tasolla muuntajille.  
Muuntaja Muuntajakone, jota käytetään jännitteen muuntamiseen ha-
luttuun tasoon, käytännössä aina jakeluverkossa 20 kilovol-
tin muutetaan 0,4 kilovoltin tasoon. Käytetään myös usein 
puhekielessä muuntamosta. 
Muuntamo Muuntajakoneen sisältävä rakenne, johon kuuluu pylväät, 
koppi, tai laitetila. Mahdollisesti myös erottimet, ylijänni-
tesuojat, pj-puolen keskuksen, kiskoston, ja kaikki selkeästi 
muuntamon rakenteeseen kuuluvat osat. 
Muuntopiiri Yhden muuntajan syöttämä pj-puolen verkko, sisältäen kaik-
ki tässä verkossa olevat komponentit. 
Kaapeli Maahan sijoitettu johdin tai johdinnippu. Poikkeuksena riip-
pukierrekaapeli, AMKA, jota käytetään pääsääntöisesti ilma-
johtona. 
Ilmajohto Pylväisiin erilaisilla orsilla tai koukuilla kiinnitetty sähköä 
johtava köysi, joka on yleisimmin alumiiniseosta 
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Avojohto Ilmajohto, jossa ei ole eristeenä kuin ilma, eli kirkkaana eris-
tetyillä orsilla tai koukuilla kiinnitetty pylväisiin. 
Wiskikaapeli Kj-kaapeli, jossa kaikki kolme vaihetta letillä, kaapelin kes-
kellä kulkee maadoitusta varten kupari, jota ei kuitenkaan 
ole Wiski-Plain tyyppisessä kaapelissa 
CCP-Reitti Apureitti kaivuojien suunnittelulle, jolloin sopimukset liite-
tään suoraan näille reiteille suunnitteluvaiheessa. 
Erotin KJ-verkossa käytetään saattamaan osa verkosta jännitteettö-
mäksi, muuntaja voidaan saattaa kokonaan jännitteettömäksi 
muuntajaerottimella 
Jakokaappi Käytetään Pj-puolen keskuksina, joissa sähkö jaetaan eteen-
päin. Saatavilla metalli,- tai muovirunkoisina. Osa tulee eril-
lisinä komponentteina, tosin yhä enenevissä määrin valmiik-
si kasattuina. 
Haaroituskaappi Jakokaappi, joka ei sisällä kiskostoa eikä sulakkeita.  Voi-
daan käyttää syöttökaapelin haaroittamiseen useampaan 
suuntaan tai tarvittaessa maadoituksia varten. 
Trimble NIS Network Information System. Nykyisin Trimblen omistama  
jakeluverkkoyhtiöllä ja urakoitsijoilla käytössä oleva ohjel-
ma verkon suunnittelussa. Pääasiallinen työkalu suunnittelua 
tehdessä ja dokumentoinnissa 
Trimble DMS Distribution Management System, Käytöntukijärjestelmä 
sähkönjakeluverkon kytkentätilanteen ylläpitoon ja valvon-
taan sekä jakelun häiriötilanteiden hallintaan. Toimii toisena 
pääasiallisena työkaluna NIS:in kanssa. 
ELY Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus, maastosuunnittelijal-
le oleellista, että vastaavat maanteiden pidosta, tänne yhteys 
käytännössä aina maantien läheisyydessä työskennellessä. 
AVI Aluehallintovirasto ratkaisee ympäristönsuojelulain ja vesi-
lain mukaisia lupa-asioita. Säädöksissä on määräykset siitä, 
mitkä toiminnat tarvitsevat luvan sekä milloin asian käsitte-
lee AVI ja milloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
Yhteiskäyttö Kun puhelimen, katuvalojen, tai muiden toimijoiden johtoja 
on kiinnitettynä samoihin pylväisiin verkkoyhtiön jakeluver-
kon ilmajohtojen kanssa, käytetään termiä yhteiskäyttö 
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Ryhmä Muuntamolta lähdettäessä määritetään numerot kullekin läh-
dölle, jolloin lähtö saa ryhmänumeron  
Selektiivisyys Sulakkeiden kuuluu pienentyminen muuntajalta lähtien. Py-
ritään siis katkaisemaan virta mahdollisimman läheltä vika-
paikkaa, jolloin mahdollisimman suurella osalla verkosta 
toiminta jatkuu vikatilanteesta huolimatta niin, että selektii-
visyys säilyy. 
Työpöytäkirja Käytetään dokumenttina aliurakoitsijoille ja asentajille, jo-
hon suunnittelija kerää kaiken tarvittavan aineiston maastos-
sa tapahtuvan työn loppuun asti saattamiseen. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Työssä tullaan kertomaan pääsääntöisesti uuden maakaapeliverkon rakentamisesta, sillä 
useat jakeluverkkoyhtiöt ovat tehneet linjauksen, etteivät uutta ilmajohtoverkkoa raken-
na, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Jotkut toimijat edelleen tekevät 
ilmalinjaa säävarmasti, tämän ollessa kuitenkin pääsääntöisesti huomattavasti kustan-
nustehokkaampaa. Ilmalinjan tekeminen säävarmaksi edellyttää, että poikkeukselliset 
sääolosuhteet eivät saa puita kaatumaan ilmalinjoille. Yleisin toteutustapa tälle on siir-
tää ilmalinjat kulkemaan teiden varsilla ja panostamaan toisella puolella olevan vieri-
metsän hoitoon. 
 
Opas pyrkii olemaan mahdollisimman kronologinen, mutta on syytä mainita, että usein 
asioita joutuu väkisinkin hoitamaan päällekkäin. Esimerkkinä tarvikkeiden tilausvaihe 
saattaa olla joissakin tapauksissa aivan ensimmäisiä asioita hoidettavana vaikkapa jos-
sain pienessä liittymätyössä, jossa työ tapahtuu liittymän tilaajan omilla mailla. Tällai-
sessa tapauksessa on perustellusti syytä olettaa, että kaivureitit saadaan sovittua helposti 
ja nopeasti. 
 
Sähkömarkkinalain 588/2013 elokuussa 2013 voimaantulon myötä sähköverkkojen sää-
varmuuden parantaminen on suurempaa kuin ikinä. Jakeluverkkoyhtiöt tekevät todella 
suuria investointeja verkkoonsa, jotta päästään tavoitteeseen, eli vastuualueellaan vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2028 olemassa oleva verkko on saneerattu säävarmaksi. 
 
Sähkömarkkinalain ollessa suurin tekijä jakeluverkon investointeihin, tärkeimmät jake-
luverkkoa koskevat kohdat sähkömarkkinalaista löytyvät liitteestä 1.  
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2 SUUNNITTELUPROSESSI 
 
 
Työssä pyritään jaksottamaan tyypillistä maastosuunnittelijan työtä selkeämmin erotel-
taviin osakokonaisuuksiin ja tarjoamaan tietty kaava, jonka mukaan töiden kuuluisi ede-
tä. Mielestäni tähän on selkeä tarve varsinkin aloitteleville maastosuunnittelijoille, kun 
aikataulutus muodostaa yhden isoimmista haasteista. 
 
Kuten usein, myös maastosuunnittelijan on oleellista kyetä pilkkomaan työt pienempiin 
osioihin. Jaetaan vaikkapa koko prosessi neljään suurempaan kokonaisuuteen ja määri-
tellään näille vielä pienempiä osioita työstä. 
 
 
 
KUVIO 1. Suunnitteluprosessi 
 
Prosessikuvio näyttää ihannetilanteen. Huomionarvoista on, että tämä on tilanne johon 
tietysti pyritään, mutta on todettava, että tavanomaisesti kaikki ei etene esitetyllä tavalla. 
Tyypillisesti joudutaan palaamaan edellisiin vaiheisiin tai hyppäämään jonkun vaiheen 
yli, kun on tiedossa että jokin tietty myöhempi vaihe voi muuten muodostua pullon-
kaulaksi työn etenemiselle, vaikkapa jonkin tietyn viraston hidas sopimuskoneisto.  
 
Huomioitavaa on myös, että työssä esitettyihin päätelmiin on päästy pääasiassa käytän-
nön kokemuksen kautta työskenneltäessä tilaaja-urakoitsija-loppuasiakas suhteessa.  
Suunnittelun aloitus 
Yleissilmäys 
Sähköinen suunnittelu 
Yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa 
Maastosuunnittelu 
Maanomistajat 
Maankäyttösopimukset 
Maastokäynnit 
Maastokatselmukset 
 
Toteutusvaihe 
Työkartta 
Tarvikkeet 
Kytkentäohjelmat 
Työpöytäkirja 
Dokumentointi 
Sijaintikartoitus 
Loppudokumentointi 
Laskutusvaihe 
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3 SUUNNITTELUN ALOITUS 
 
 
Jos työ on esisuunniteltu, eli sähköinen suunnittelu tehty, ensimmäinen vaihe on ottaa 
yhteyttä asiakkaaseen, joka ilmoitetaan työn saamisen yhteydessä. Usein lähtötiedoissa 
onkin maininta että ”asiakas odottaa maastosuunnittelijan yhteydenottoa”. Tässä yhtey-
denotossa varmistetaan että lähtötiedot on oikein. Varmistettaessa lähtötietoja oleellisia 
asioita on pitääkö liittymän koko paikkaansa (Ampeerimäärä), missä sijaitsee liittymä, 
eli onko tarkoitus kaapeloida ainoastaan tontin rajalle, haluaako asiakas ostaa liittymä-
kaapelin meiltä vai hommaako itse. Yleensä liittymäpiste on tontin rajalla, jolloin asiak-
kaan tulee itse hoitaa tontin osuus kaapelista. Tontin osuuksia esimerkiksi ei me kaiveta, 
mutta mikään ei estä asiakasta ottamasta yhteyttä meidän kaivu-urakoitsijaan ja he usein 
sopivat samalla keskenään tontin osuuden kaivut. 
 
 
3.1. Sähköinen suunnittelu 
 
Mikäli työ on verkkoyhtiölle saapunut pienempänä yksittäisenä liittymätyönä, on yleistä 
että sähköinen suunnittelu tehdään myös urakoitsijan toimesta. Sähköinen suunnittelu 
tehdään NIS-järjestelmällä, jossa voidaan suunnitella olemassa olevaan verkkoon lisää 
komponentteja kiinni kytkeytyen ja saadaan laskettua sähköiset arvot näille. 
 
Nykyisen verkoston kuormituksia laskettaessa käyttävät kuormituskäyräpohjaiset ver-
kostolaskentaohjelmistot varsinaisina lähtötietoina kuluttajan vuosienergiaa, kuluttajan 
tyypistä riippuvaa kuormituskäyrää ja tehokerrointa sekä lisäksi sähköliittymän pääsu-
laketietoja. Lähtötiedot saadaan yhtiön asiakas- ja verkkotietojärjestelmästä. (Anjala 
2009, 3) 
 
Sähkönlaadusta puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti jännitteen vaihteluväliä mittauspis-
teessä, useimmiten liittymäpisteessä. Tyypillisin esimerkki huonolaatuisesta sähköstä on 
suuren jännitteenaleneman omaava etäinen piste maaseutuverkosssa, kaukana muunta-
jalta. Jännitteen vaihteluvälin on kuitenkin pysyttävä tiettyjen raja-arvojen sisällä. 
 
Vuonna 2000 astui voimaan Eurooppalainen standardi SFS-EN 50160 ”Yleisen jakelu-
verkon jakelujännitteen ominaisuudet”, jonka mukaan asiakkaan ja jakeluverkon halti-
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jan välisessä sopimuksessa tarkoitetun verkkojen liittämiskohdassa jakelujännitteen ei 
tulisi vaihdella enempää kuin 230𝑉±10% ja kaiken kaikkiaan ei enempää kuin 
230𝑉±10% - 230𝑉±15%. Suurin vaihteluväli on näin ollen 196-253 V (Anjala 2009, 
28) 
 
Suunnittelu aloitetaan siitä, että määrätään liittymälle paikka kartalle. Usein jo liitty-
mämyynti määrittää paikan, mutta me tarkennetaan paikkaa sen mukaan, kun asiakas 
ensimmäisessä yhteydenotossa ilmoittaa. Tässäkään vaiheessa paikka ei ole ihan metril-
leen ja usein pelkästään puhelimessa saadaan riittävän tarkka tieto. Puhelullahan verk-
koyhtiö ja loppuasiakas ovat jo paikan määrittäneet. 
 
Kun on liittymäpiste tiedossa, tutkitaan verkkoa ympärillä ja todetaan ensimmäinen 
paikka mistä kaapelointi voisi onnistua. Useimmiten tämä tarkoittaa fyysisesti lähintä 
jakokaappia, muuntamoa tai pylvästä. Jos kyseessä on pylväs, ohjelmalla valitaan Lisää, 
Pj-maakaapeli, klikataan lähtöpiste, klikataan ainakin yksi muu piste kartalle oletetulle 
reitille, tuplaklikataan liittymään, jolloin ohjelma piirtää kaapelin lähtö,- ja päätepisteen 
välille. 
 
Kartalle tulee kaksi komponenttia tälle välille, Johtoalkio, sekä johto-osa. Johtoalkio on 
maastossa fyysisesti menevä johto, jonka tulee noudatella reittiä, kuinka se maastossa-
kin menee mahdollisimman tarkasti. Tätä tietoa tarvitsevat myöhemmin muut kaivajat 
ja tästä saadaan pituustieto johto-osalle. Johto-osa taas on sähköinen osa, johon ilmoite-
taan oleelliset tiedot kaapelin käyttöönoton jälkeen eli urakoitsija, käyttöönottopäivä ja 
metrimääräinen pituus laskentaa varten, pituutta määritettäessä tulee ottaa huomioon 
ylimääräiset mitat pylväisiin, muuntamoihin ja jakokaappeihin nousujen suhteen. 
 
 
3.2. Verkon laskenta 
 
Kun kaapelireitti on sähköisesti olemassa, suoritetaan tälle laskenta. Valitaan johto-osa 
laskentaan haluttavasta muuntopiiristä, valitaan valinta-kuvakkeella kaikki muuntopiirin 
osat. Jos tässä vaiheessa valinta ei onnistu, yleisin syy on että johto-osa ei ole kytkeyty-
nyt kiinni lähtöpisteelle, jolloin tarkistetaan että osa on kytkeytynyt ja varmistetaan että 
sulakkeet on kiinni . Jos tämäkään ei auta, tallennetaan muutos ja haetaan verkko uudes-
taan kartalle. 
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Verkostosuosituksen mukainen yksivaiheisen oikosulkuvirran laskenta on esitetty kaa-
vassa 1.( Anjala 2009, 25) 
 
  
𝐼𝑘𝑙 =
0,95 ∙ 3𝑈𝑣
√(2𝑅𝑚0 + 2𝑅𝑚 + 3𝐿(𝑅𝑣 + 𝑅𝑜))
2
+ (2𝑋𝑚+𝑋𝑚𝑜 + 𝐿(2𝑋𝑣 + 𝑋𝑣0 + 3𝑋0))2 
 
 
1 
jossa Uv = verkon vaihejännite (V) ja 0,95 on IEC 60909 jännitekerroin 
 Rm = muuntajan oikosulkuresistanssi (Ω) 
 Xm = muuntajan oikosulkureaktanssi (Ω) 
 Rm0 = muuntajan nollaresistanssi (Ω) 
 Rv = muuntajan nollareaktanssi (Ω) 
 Xv = vaihejohtimen resistanssi (Ω /km) 
Xv0 = vaihejohtimen myötäreaktanssi (Ω /km) 
R0 = nollajohtimen resistanssi (Ω /km) 
 X0 = nollajohtimen reaktanssi (Ω /km) 
 L = johdon pituus (km) 
 
 
Kun saadaan verkko valittua, tehdään verkolle laskenta, jossa saadaan jo kartalle näky-
viin kunkin liittymäpisteen oikosulkuvirta, syöttävän johdon sulakekoko, jännit-
teenalenema ja kulutus. Vielä tarkempaa tietoa saadaan, kun tutkitaan tekstilokia, johon 
laskenta tallentuu. Huomautuskoodit ovat 
A. 1. Nollausehto ei voimassa 
B. 1. Nollausehto liittymän verkossa 
C. Epäselektiivinen sulakekoko 
D. Rinnankytkennän rakennevirhe 
E. Sulake > johdon sallittu oikosulkusuoja 
F. Rinnankytketty johto-osuus 
G. Liittymisjohto 
H. Liian Hidas suojaus 
I. Liian pieni liittymän oikosulkuvirta. 
 
Jos verkko siis ei ole laskennallisesti kelpaava, tehdään muutoksia suunnitelmaan. Ylei-
simmät huomautukset ovat epäselektiivinen sulakekoko ja liian pieni liittymän oikosul-
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kuvirta. Muutoksia tehdään ko. lähdön sulakekokoihin, että saadaan verkosta taas selek-
tiivinen. Suunnitellaan myös vaihtoehtoinen reitti, jossa olisi suuremmalla poikkipinnal-
la syöttö tälle pisteelle. Toinen vaihtoehto on verkon vahvistaminen huomautuksen ai-
heuttamalle johto-osalle asti lähdöltä. Vahvistettaessa verkkoa asennetaan olemassa 
olevan johdon rinnalle toinen ilmajohto tai maakaapeli. Vahvistaminen voidaan myös 
toteuttaa niin, että olemassa oleva kaapeli puretaan pois ja korvataan suuremman poik-
kipinnan kaapelilla tai ilmajohdolla. 
 
Korjauksena riittämättömälle oikosulkuvirralle voi olla myös liittymiskaapelin poikki-
pinnan kasvattaminen, useimmin tilanteissa joissa on pitkä matka liittymälle runkover-
kon haaroituskohdasta. Yleisin liittymäkaapelityyppi on AX 25. 
 
Sulakkeet valitaan niin, että selektiivisyys säilyy. Verkossa siis tulee olla aina lähempä-
nä muuntamoa suurempi sulake kuin kauemmassa pisteessä muuntajalta lähdettäessä. 
Kun liittymä on kaukana muuntajalta, on mahdollista että joudutaan lisäämään välisu-
lakkeita, joka voi aiheuttaa tilanteen, jossa joudutaan muuntajan pienjännitekeskukselta 
asti suurentamaan sulakekokoa selektiivisyyden säilyttämisen suhteen. 
 
Myös muuntajakoneen kuormitustieto saadaan laskennasta ja mikäli uuden verkon li-
säämisen jälkeen muuntaja on liian suurella kuormituksella, vaihdetaan muuntajakone 
isompaan. Usein varsinkin alueilla, joilla on syytä olettaa että kuormat tulevat lisäänty-
mään voidaan muuntajakone vaihtaa jo ennakoivasti suurempaan. 
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4 YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA 
 
 
Tässä kohtaa suunnittelua on jo hyvä lähettää sähköisen suunnitelman mukaiset kartat 
yhteiskäyttäjille kuten puhelinyhtiöille ja kunnille katuvaloineen. Näiden alustavien 
suunnitelmien ohella on syytä myös kertoa karkeasti aikataulusta, jotta tietävät tehdä 
omia liikkeitään, päättävätkö kaapeloida samalla omia kaapeleitaan. Hyvin toimivasta 
yhteistyöstä on mahdollista saada kaikkia osapuolia hyödyttävä hanke. Kaivu-
urakoitsijalle, sähköverkkourakoitsijalle ja kolmannelle osapuolelle on kaikkien etujen 
mukaista, että samoihin ojiin tehdään kaikki kaapeloinnit kerralla. 
 
On myös saatava tietoon mikäli yhteiskäyttäjät eivät hankkeeseen mukaan lähde, niin 
joudutaanko pylväät jättämään pystyyn vielä ja luovuttamaan ko. yhteiskäyttäjälle. Tä-
hän tilanteeseen on omanlaisensa menettely, jossa käytännössä myydään nollahintaisena 
pylväät yhteiskäyttäjälle, joka siitä eteenpäin vastaa, että pylväät ovat turvallisia ja hoi-
tavat normaalien menettelyjen mukaisesti pylväitä käyttöikänsä loppuun asti. 
 
Mikäli pystytään tarpeeksi ajoissa maakaapeloinnin yhteydessä tekemään toimenpiteitä 
myös yhteiskäyttäjän puolelta, on se kaikkia suuresti hyödyttävä toimenpide. Suurimpa-
na haasteena tuntuvat olevan yhteiskäyttäjien budjetit, jotka on aika tarkasti lyöty luk-
koon jo paljon etukäteen. Tämän seurauksena heidän on vaikeaa lähteä lyhyillä, yleensä 
muutaman kuukauden varoitusajoilla mukaan pienempiin hankkeisiin. 
 
Tietenkin usein esimerkiksi rakennettaessa uutta aluetta, ensimmäisinä vaiheina raken-
netaan katuja ja teitä tälle alueelle. Näissä tapauksissa on tärkeää olla aktiivisena mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelussa. On hyvinkin mahdollista päästä taas 
kaikille osapuolille edukkaaseen lopputulokseen ajoittamalla kaapelin vedot lähtökoh-
taisesti siihen vaiheeseen kun tieurakoitsijalla on kerrosten teko menossa ja päästään 
kaapelit levittämään valmiille pohjille. 
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5 MAANOMISTAJAT 
 
 
Maankäyttöasiat ovat varmaan yksittäisistä maastosuunnittelijan töistä eniten aikaa vie-
vä vaihe. Ihan jo korvauksien laskeminen maapohjista ja metsätulojen menetyksistä on 
suhteellisen työlästä ja aikaa vievää, mutta myös itse sopimuspapereiden tekemiseen 
kuluu oma aikansa, sopimukset on syytä tehdä tarkasti ihan jo oman ammattikuntansa 
puolesta. 
 
Ongelmatilanteita aiheuttavat ehkä eniten tilanteet, joissa maanomistajilla on huonoja 
kokemuksia jostain entisestä kaivutyöstä tai rasitteesta maillaan. Yksi haaste on ehdot-
tomasti pienet korvaukset, jotka siis ovat oikeastikin pienet, usein joudutaan maksa-
maan vaan se 20€. Tuo summa on minimikorvaus, poislukien tilanteet jossa maanomis-
tajalle itselleen tuodaan ainoastaan hänen oma syöttökaapelinsa ja näissä tapauksissa 
puhutaan nollasopimuksesta, eli korvauksia ei tule ollenkaan.  
 
Esimerkkinä Elenia Verkko teki vuonna 2016  n. 20 000 maankäyttösopimusta, joten on 
tärkeää että sopimuksia tehdessä on yhteneväiset käytännöt eri urakoitsijoilla. Oleellista 
on myös se että yhteneväiset korvauskäytännöt ulottuvat myös maanomistajiin asti. Tä-
män varmistamiseksi verkkoyhtiöillä on kaikille urakoitsijoille yhteneväinen ohjeistus. 
 
Jos miettii asiaa maanomistajan kannalta, niin kyllähän se niin on, että jos 20 € korva-
uksia saa ja on lähtökohtaisesti jotain huonoa kokemusta omilla maillaan kaivamisesta, 
niin kyllähän se aika pieni korvaus mahdollisesta vaivasta on. Usein tuntuu, että tätä 
tehdään kuin talkootöillä ja korvaukset on todella pienet. Siihen nähden mielestäni aika 
hyvin maanomistajat antavat mailleen luvan kaivaa. 
 
Toki joskus korvaus voi olla oikein hyväkin, esimerkkinä muuntamo joutomaata oleval-
la tontin nurkalla, ja korvaus on kuitenkin 885 € (Vierola 2016, 6). Jos muuntamosta ei 
haittaa ole, sähkön laatu parantuu ja kuitenkin korvauksia tulee ihan mukavasti. 
 
Maanomistajat pääsääntöisesti löytyvät suhteellisen vaivattomasti. Erilaiset virastot, 
yhtymät ja yhtiöt ovat tahoja joiden kanssa sopimuksien tekeminen on yleensä hitaam-
paa kuin yksityisten maanomistajien. Näiden tahojen kanssa toimimiseen on vain käy-
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tettävä aikaa enemmän ja kyseltävä ja selviteltävä miten kunkin maa-alueen omistajuus-
suhteet menevät. 
 
Maanomistajien selvittämiseen käytetään pääsääntöisesti maanmittauslaitoksen ajan-
tasaista tietoa, joka löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilta, joka vaatii rekisteröi-
tymisen ja laskuttaa tehtyjen hakujen määrän perusteella. Palvelusta voi hakea tietoa 
esimerkiksi karttaosoituksella tai hakea saman maanomistajan kaikki osuudet. 
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6 MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET 
 
 
6.1. Yksityiset maankäyttösopimukset 
 
Yleisin maankäyttösopimus on yksityisen maanomistajan kanssa tehty sopimus maan-
käytöstä. Maankäyttösopimus on tehtävä jokaisen maanomistajan kanssa. Usein maan-
omistajia on samalla tilalla useampia jolloin pyritään saamaan tilan asioita hoitava hen-
kilö hoitamaan allekirjoitukset muiltakin tilan omistajilta. 
 
Urakoitsija tekee johtoalueen käyttöoikeussopimukset maanomistajan sekä tarvittaessa 
haltijan kanssa. Tilaajan sähköisissä järjestelmissä ei ole ajantasaisia maanomistaja- tai 
tilatietoja. Sopimukset tehdään aina kaksin samansanaisin kappalein, toinen maanoims-
tajalle/haltijalle ja toinen verkkoyhtiölle. Kaikista johdoista ja kaapeleista sekä niihin 
liittyvistä  laitteista  (myös pj-johdoista) tai rakenteiden lisäyksistä (mm. harukset) teh-
dään kirjallinen käyttöoikeussopimus. Molempiin sopimuskappaleisiin liitetään aina 
kartta, huomioita rakennustöissä –liite ja tarvittaessa korvauslaskelma. Varsinaisen ra-
kentamistyön voi aloittaa vasta, kun kirjallinen johtoalueen käyttöoikeussopimus on 
saatu. (Vierola, 2016, 2) 
 
Erityyppiset maankäyttösopimukset noudattavat keskenään samaa kaavaa, mutta käy-
tännössä jokainen sopimus pitää tehdä yksilönä ja määrittää, minkälaisella alueella työ-
suoritus tullaan tekemään. 
 
Sopimuslaji määritetään käyttäen jotain seuraavista: 
1. Pienjännitemaakaapeli, jos kaivuojan korkein jännitetaso on 0,4kV. 
2. Keskijännitemaakaapeli, jos kaivuojan korkein jännitetaso on 20kV. 
3. Pienjännite ilmajohto, mikäli sopimuksen reitille rakennetaan pj-ilmalinjaa. 
4. Keskijännite ilmajohto, mikäli sopimuksen rakennetaan uutta kj-ilmalinjaa. 
5. Maakaapeli + Ilmajohto, kun rakennetaan sekä ilmalinjaa ja maakaapelia. 
6. Ely-lupa, kun tehdään Ely-tien alueella verkkoon kohdistuvia töitä. Tässä kui-
tenkin poiketaan normaalista maankäyttösopimuksesta ja ELYn oma sopimus 
liitetään sopimusnumerolle. 
7. Vesistösopimus tehdään vesistökaapeleille, tälle tulee AVI:n oma erillinen so-
pimus liitteeksi. 
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8. Metsähallitus/yhtiöt, em. organisaatioiden mailla toimiessa tehdään myös heidän 
haluamansa sopimus, joka sitten liitetään sopimusnumerolle. 
9. Muut luvat kohtaan tehdään luvat, mitkä ei täsmää muihin sopimuksiin. 
10. Yksityistiesopimus, tehdään yksityisteille, tämä siis tehdään myös maankäyttö-
sopimuksen lisäksi. Usein yksityistietkin ovat useamman maanomistajan alueil-
le, jolloin heille kaikille tehdään siis maankäyttösopimus ja vielä erikseen yksi-
tyistien koko matkalla yksi oma sopimus. 
11. 45kV ilmajohto, tehdään ko. jännitetason ilmajohdolle sopimus kuten pienem-
mille jännitetason ilmajohdoille, kuitenkin suuremman jännitetason erityisomi-
naisuudet huomioiden. 
12. Kunnan rakennus ja toimenpideluvat, tänne kunnan omat luvat liitteeksi, jolloin 
saadaan järjestelmään oikealla sopimusnumerolla nämäkin arkistoihin. 
13. Aluevaraus  
14. Epäselvä  
15. Erityissopimus  
16. Käsin tehty kj-sopimus 
17. Käsin tehty pj-sopimus 
18. Lunastus 
19. Luovutussopimus 
20. Maanvuokrasopimus 
21. Mmo-sopimus 
22. Sijoituslupa, kuntien sijoitusluvat, joihin kunta tekee sopimuksensa ja se lisätään 
liitteeksi sopimukseen. 
23. Viisivuotismaksu.  
 
Kohdat 13–21 ja 23 ovat ilman erillisiä tarkennuksia, johtuen niiden erityispiirteistä 
joita ei tässä työssä tarkemmin läpi käydä. 
 
 
6.1.1 Tiliöinti 
 
Sopimuksen kustannuskohdisteeseen valitaan, minkälaisesta kustannuksesta on kysy-
mys. Korvausinvestoinneista, jos verkkoon investoidaan lisää, eli verkkoa saneerataan. 
Uusista liittymistä, jos investointi on uutta liittymää varten tehty investointi verkkoon 
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vai uusista sopimuksista, mikäli vanhat sopimukset raukeavat esimerkiksi tiettyyn ai-
kaan mennessä, tai muuten halutaan päivittää sopimus. 
 
Tilinumerotiedot, lisätään yleensä sopimuksen palauduttua jolloin tähän saadaan tieto, 
jos sopimusta ei ole aiemmin tehty saman maanomistajan kanssa. Tämä on hyvä var-
mistaa jokaisen kerran kuitenkin kun sopimusta tekee. 
 
 
6.1.2 Kiinteistöt 
 
Kiinteistön tiedot on haettu jo aiemmin maanmittauslaitoksen tietoihin perustuen, joista 
tulee käydä selville kiinteistön virallinen nimi, kunta ja kylä jonka alueella tila sijaitsee 
sekä kiinteistötunnus. Useinhan voi olla että sama omistaja omistaa useamman tilan 
suunnitelmalla sijaitsevilla rakennus- tai kaivupaikoilla. Tässä tapauksessa on lähtökoh-
taisesti järkevää tehdä kaikki saman maanomistajan tiloille kohdistuvat toimenpiteet 
samalle sopimukselle. Joissain tapauksissa maanomistajasuhteet ovat juuri muuttumas-
sa, jolloin yleensä maanomistajalla voi olla vielä tuoreempi tieto kuin maanmittauslai-
toksella. Näissä tapauksissa käytetään maanmittauslaitoksen sen hetkistä tietoa. 
 
 
6.1.3 Osapuolet 
 
Maanomistajaksi kirjataan kaikki henkilöt jotka omistavat osia tilasta. 
Johdonomistajaksi kirjataan verkkoyhtiö. 
Allekirjoitus tehdään itse verkkoyhtiön valtuuttamana. 
Vastaanottajaksi kirjataan maanomistaja, tai maanomistajista se, joka aktiivisesti tilan 
asioita hoitaa. 
Sopimuksen hyväksyjänä on verkkoyhtiön tilaaja. 
Saatteen luojaksi kirjataan itsensä verkkoyhtiön valtuuttamana. 
 
 
6.1.4 Työnkulku 
 
Sopimuksia kertyessä on syytä pitää kirjaa, missä vaiheessa mikäkin sopimus on me-
nossa. Jokainen sopimus käy läpi kaikki seuraavat vaiheet. 
21 
 
1. Sopimus luotu, eli sopimuksen luontihetki. 
2. Sopimus lähetetty maanomistajalle, kun sopimus on postitettu. 
3. Sopimus palautunut allekirjoitettuna, varmistetaan vielä että korvausta sisältä-
vissä sopimuksissa myös tilinumero on täytetty, tarvittaessa tiedustellaan tilinu-
merotiedot.  
4. Sopimus hyväksyttävänä, kun sopimuksen toinen kappale on palautettu maan-
omistajalle ja toinen verkkoyhtiölle. 
5. Sopimus hyväksytty, kun verkkoyhtiön tilaaja on hyväksynyt sopimuksen. 
6. Korvaukset maksettu, kun verkkoyhtiö on maksanut korvaukset maanomistajan 
ilmoittamalle tilille, sopimus siirtyy verkkoyhtiön arkistoihin. 
 
 
6.1.5 Korvauslaskelma 
 
Korvaukset lasketaan jokaiselle sopimukselle, jossa kaapeli, ilmalinja, jakokaappi, 
muuntaja tai jokin muu verkon komponentti tulee jonkun muun, kuin maanomistajan 
itsensä käyttöön. Tilanteissa, joissa maanomistajan mailla menevä kaapeli, joka menee 
vaikkapa jakokaapille ja siten hyödyttää muitakin kuin maanomistajaa, on maanomista-
ja oikeutettu saamaan korvausta. Kun kaapeli on pelkästään maanomistajalle itselleen 
tuleva syöttökaapeli, tehdään nollasopimus, josta ei korvauksia tule. 
 
Metsäkorvaustaulukot perustuvat Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ”Summa-
arvomenetelmä, aputaulukot” julkaisussa esitettyihin taulukoihin. Korvaus pylväshaitas-
ta määritellään Maa. ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) julkaiseman tut-
kimuksen ”Estehaittojen aiheuttamien haittojen arvo peltoviljelyksessä” ja maanmitta-
uslaitoksen julkaisun nro 93/2003 Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa pohjalta. 
(Vierola 2016) 
 
Korvauslaskelmiin voidaan myös kirjata suoraan huomioita, mikäli on tarve vielä tar-
kemmin yksilöidä tietty korvaus koskemaan tiettyä komponenttia. Tämä tieto tulostuu 
myös asiakkaan sopimukseen, joten tähän mainitaan, mikäli jotain erityistä täytyy huo-
mioida maanomistajan suuntaan. 
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6.1.6 Sopimus liitteineen 
 
Maankäyttösopimus, yksityiselle henkilölle tai yhtymälle koostuu seuraavista dokumen-
teista. 
 
- Lähetyssaate, jossa kerrotaan yleisesti, miksi sopimus pitää tehdä 
- Sopimus, sisältää tiedot johdonomistajasta, maanomistajasta, kiinteistöistä sekä 
vastuista ja velvollisuuksista, joita kyseinen sopimus koskee. 
- Korvauslaskelmassa on esitettyinä maksettavat korvaukset yksilöidysti metsä-
maan, peltomaan, joutomaan, tonttimaan, tiealueen ja muiden erityispiirteisten 
maiden alueilla. 
- Karttaliite, mittakaavaltaan 1:1000, 1:2000 tai 1:5000, jossa näkyy tulevan kai-
vureittien sijainnit. Mielestäni tässä voisi hyvin käyttää useissa paikoissa jopa 
1:500 mittakaavaa, jotta kartasta saisi huomattavasti tarkemman, varsinkin joi-
tain pieniä tonttikaivuja on todella hankalaa saada tarkoiksi 1:2000 mittakaaval-
la.  
- Huomioita rakennustöissä liite, johon maanomistaja voi lisätä omia huomioitaan 
maankäyttösopimukseen ja työnkulkuun liittyen. 
 
 
6.2. Erityiset maankäyttösopimukset  
 
Vaikkakin yleisin käytetty sopimustyyppi on yksityinen maankäyttösopimus, myös eri-
tyisempiä sopimuksia tehdään usein. Erityisillä sopimuksilla tarkoitetaan tässä sopi-
muksia, jotka sopijaosapuoli itse tekee, urakoitsijan tietojen perusteella, esimerkkeinä 
näistä ovat ainakin: 
- ELY 
- Aluehallintovirasto 
- Puolustusvoimat 
- Teollisuusalueet 
- Fingrid 
- Ratahallinto 
- Museovirasto. 
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6.3. Kuntien sopimuskäytännöt 
 
Jokaisella kunnalla on oma menettely hoitaa maillensa tulevien sähköverkon laitteisto-
jen luvitus, käsitellään tässä esimerkkinä Laukaan kunta, jonka luvitus perustuu maan-
käyttö- ja rakennuslakiin 
 
Toimenpidelupa (MRL 126 §) 
Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa, jos kyseessä on 
rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön tai piipun pystyttäminen, joiden osalta 
lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa 
ohjausta.  
 
Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi rakennelman tai laitoksen, jota ei pidetä rakennuksena, 
pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ym-
päröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- tai maisemakuvaan. (Laukaan kunta 2017) 
 
Ilmoitus (MRL 129 §) 
Merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai toimenpiteeseen voi-
daan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa jättämällä ilmoitushakemus rakennus-
valvontaan. Kunnan rakennusjärjestyksestä löytyy määräykset, milloin voidaan soveltaa 
ilmoitusmenettelyä. 
 
Huomioitavaa on, että jokaisella kunnalla on samantyyppiset käytännöt maankäyttöasi-
oista, mutta tähän ei ole ainakaan vielä mitään valtakunnallista yhteneväistä ohjeistusta. 
Kunnan rakennushallinto onkin siis yksi yleisimpiä tahoja, joiden kanssa maastossa 
tapahtuvia rakennustöitä sovitaan. Maankäyttöinsinöörit ja rakennustarkastajat ovat 
kuntien puolelta henkilöitä, joiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä maakaapeliverkon 
rakentamisen yhteydessä. 
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7 MAASTOKÄYNNIT 
 
 
Maastosuunnittelukäynneillä käydään useampaan kertaan suunnitelmaa tehdessä. Ihan-
teellisessa tilanteessa kaikki käynteihin liittyvät asiat saataisiin yhtenä kokonaisuutena 
etenemään. Käytännössä aina kuitenkin maanomistajilla ja muilla toimijoilla on omat 
aikataulunsa, joiden mukaan maastosuunnittelijan on mentävä parhaan kykynsä mu-
kaan. 
 
Isommissa työkohteissa laitetaan työmaakyltit paikoilleen, usein muuntamoiden paikal-
le ja työaluetta lähestyttäessä teiden varteen.  Työmaakylteistä käy ilmi verkkoyhtiö, 
urakoitsija, lyhyt työn kuvaus esimerkiksi maakaapelointi tai puistomuuntamo, sekä 
työmaan yhteyshenkilö, usein maastosuunnittelija. 
 
Tässä vaiheessa on taas hyvä mainita, että vaikka tämä opas pyrkii etenemään mahdolli-
simman tarkassa järjestyksessä, ei tietenkään voida välttyä päällekkäisyyksiltä. Normaa-
listihan maastokatselmukset maanomistajien ja muiden tahojen kanssa on luonnollisesti 
menossa samaan aikaan, kun maankäyttösopimuksia vielä työstetään. 
 
 
7.1. Alueen läpikäynti 
 
Alueeseen tutustutaan maastossa ja pyritään löytämään jos maastossa on joitakin ylitse-
pääsemättömiä esteitä tai muita poikkeamia. Kuvataan kaikki paikat, jolloin hallussa on 
selkeät dokumentit lähtötilanteesta, mikäli joudutaan erimielisyyksiin lähtötilanteen ja 
työsuorituksen jälkeisen tilanteen eroista maastossa. Mikäli tulevat kaapelireitit ovat 
enimmäkseen tienvarressa, voi ajaa reitin läpi ja ottaa videokuvalle koko reitti. Vähin-
tään kaikki muuntamoiden ja jakokaappien paikat on syytä kuvata. Alkutilanteen doku-
mentoinnin lisäksi näistä kuvista voidaan myös muokata tarvittaessa myöhemmin tarke-
kuvia asentajille ja kaivajille työpöytäkirjaan. 
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7.2. Maastokatselmukset 
 
Maastokatselmukset pyritään sovittamaan ja aikatauluttamaan siten, että menevät jou-
hevasti muiden maastokäyntien kanssa.  
 
Yksityisten maanomistajien kanssa käydään aina maastossa heidän näin tahtoessaan. 
Tyypillisin käynti on maanomistajan kanssa käydä sopimassa tilan mailla tapahtuvista 
kaivuista ja näiden yksityiskohdista. Usein myös juuri maanomistajilla on vielä tietoja 
maanalaisista rakenteista tai tarkentavaa tietoa maaperästä. Kaapelireittien muutokset on 
helpoimpia sopia maastossa käydessä. 
 
Yleisimpiä katselmuksia on ELY:n ja Kunnan kanssa tehtävät katselmukset, jotka on 
usein sovittava hyvissä ajoin. Nämä katselmukset dokumentoidaan omilla tiedoilla esi-
täytettyjen dokumenttien pohjalta. Katselmuksiin tehdään heidän omien dokumenttien 
mukaiset toimenpiteet ja nämä dokumentit sitten yleensä lisätään verkkoyhtiön järjes-
telmään liitteeksi sopivan maankäyttödokumentin alle ja edelleen loppudokumentteihin. 
Kuntien maastokatselmuksia tehdään käytännössä aina kun mennään kunnan maille. 
ELYn kanssa on mahdollista sopia katselmukset pienissä töissä myös pelkillä kuvilla, 
jos työkohde on pieni, vaikkapa yhden pylväsvälin kaapelointi ja vaikutukset maastoon 
pienet. 
 
 
7.3. Kaapelireittien merkitseminen 
 
Merkitään maastoon reitit, kuten jo tehdään siis sopimuksia tehdessä tarpeen mukaan 
maastokäynneillä, että reitit varmasti kelpaavat kaikille osapuolille. Merkkikeppien on 
erotuttava maastossa selkeästi ja näissä on oltava tiedot mitä merkki koskee. Esimerkki-
nä keppiin tussataan ”Verkkoyhtiö AX 95”. 
 
Kaapelireittejä merkattaessa kepit tulisi sijoittaa siten, että aina edelliseltä kepiltä on 
näköyhteys seuraavaan. Tämä nyt ei ihan aina ole tarpeen, vaikka tien vieressä, jolloin 
usein riittää ihan tieto siitä, että ”kaivut ojan ulkoluiskaa”. Vastaavasti taas esimerkiksi 
rajan tuntumassa, tai muuten kohdissa, joissa olisi tärkeää että kaikki tulee täsmälleen 
haluttuun kohtaan, lyödään useampia merkkejä. 
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Kun reitit kulkevat rajojen tuntumassa ja maastossa huomataan rajapyykkejä, on nämä-
kin syytä joko kaivaa kasvillisuuden seasta esille tai merkata erikseen, sillä vahingossa 
kaivettujen rajapyykkien siirtäminen on kallista, sillä tarvitaan erillinen rajankäynti 
maanmittauslaitoksen tekemänä. 
 
Erikseen suoritetun rajankäynnin tai kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetun 
sellaisen rajankäynnin, jonka kustannukset eivät sisälly kiinteään hintaan, kiinteistötoi-
mitusmaksu määräytyy seuraavasti: 
 
Normaali rajankäynti: 
 
- 220 euroa käytyä rajaa määräävää kutakin rajapistettä kohti 
- 190 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti 
- 0,70 euroa kutakin alkavaa maa-alueella käytyä rajametriä kohti. 
 
Määräävällä rajamerkillä tarkoitetaan sellaista rajamerkkiä, joka on kadonnut tai epäsel-
vä ja jonka paikka määritetään toimituksessa. 
 
Kiinteistönmuodostamislain 108 §:n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirto tai kun-
nostaminen): 
 
- 155 euroa kutakin rakennettua, korjattua tai siirrettyä rajamerkkiä kohti 
- 100 euroa kutakin rajankäyntiin osallista rekisteriyksikköä kohti. (Maanmittaus-
laitos 2016) 
 
Kaivureittiä merkittäessä on hyvä ottaa huomioon mahdolliset kallioiset alueet tai alueet 
joilla jostain muusta syystä voi olla haastavaa saavuttaa vähintään 70 cm syvyys maa-
kaapelilla. Vaatimuksena on että kaikki maakaapelit on 70 cm syvyydessä, jos tähän ei 
jostain syystä päästä, voidaan kaapelit kouruttaa, putkittaa, tai betonoida, taulukossa 1 
on kaapelin syvyysvaatimukset. 
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Taulukko 1, Suojausvaatimukset pienjännitemaakaapeleille, jotka ovat ilman metallista 
kosketussuojaa ja kaikille keskijännitekaapeleille, (Anjala, RK 1:16, 2009, 10) 
 
 
Suojina voidaan käyttää myös standardoimattomia putkia, kouruja tai muita suojia, jot-
ka ovat vastaavia kuten edellä ja täyttävät vähintään seuraavat rengasjäykkyysvaatimuk-
set: 
A-lujuusluokka = putken rengasjäykkyys vähintään 16kN/m
2
 Suomen ympäristöolosuh-
teissa 
B-lujuusluokka = putken rengasjäykkyys vähintään 8kN/m
2
 Suomen ympäristöolosuh-
teissa 
C-lujuusluokka = putken rengasjäykkyys vähintään 4kN/m
2
 Suomen ympäristöolosuh-
teissa. 
 
Kaapelin asennussyvyyttä voidaan pienentää taulukon 1 mukaisesti mekaanisesti suo-
jaamalla mikäli lupaehdot sen sallivat ja se on kokonaistaloudellisesti järkevää. (Anjala, 
RK 1:16, 2009, 11) 
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Kaapelioja tulee rakentaa kuvan 1 poikkileikkauksen mukaan. Mikäli kaapeleita tulee 
useampia, on niillä oltava väliä vähintään kaapelin halkaisijan verran, kuitenkin vähin-
tään 5 cm. 
 
Kuva 1. Kaapeliojan poikkileikkaus (Anjala, RK 1:16, 2009, 9) 
 
 
7.4. Alitukset 
 
Kaapelireitin tarvittavat alitukset merkitään myös, jolloin tien, joen, tai vaikkapa vesis-
tön alitukselle merkitään lähtö ja päätepiste, alitukseen on merkattava, mitä kaapelia 
alitus koskeen. Alitukset itsessään tilaa yleensä kaivu-urakoitsija ja heillä voi olla vielä 
merkkaamisen jälkeen uutta tietoa maastossa käynnin jälkeen mahdollisista paremmista 
alituspaikoista, jolloin paikat vielä voivat elää sen mukaan. 
 
 
7.5. Jakokaapit 
 
Jakokaappi merkitään lyömällä keppi haluttuun jakokaapin paikkaan. Jakokaapit pyri-
tään sijoittamaan muualle kuin asukkaan tontille, yleinen sijoittamispaikka on esimer-
kiksi tiealueen rajalle. Jakokaapin merkkikeppiin kirjataan jakokaapin numero. 
 
  
29 
 
7.6. Muuntamot 
 
Muuntamon tarkan sijainnin voi mitata rajapyykeistä, rakennuksista tai muuten yksise-
litteisistä maaston kohteista. Nykyaikaisempi tapa kuitenkin sijainnin merkitsemiseen 
on, että mittaa maastoon paikan muuntamon kulmakepeille, ja sijaintikartoittaa jokaisen 
kepin paikan ja näiden perusteella piirtää muuntamosta asemakuvan. 
 
Kunnan maille sijoitetut muuntamot voidaan merkata jo esimerkiksi kunnan maankäyt-
töinsinöörin toimesta, jolloin he hoitavat merkkien laiton haluamalleen paikalle. Tämä 
asia on syytä varmistaa kunnan rakennusvalvonnasta ensimmäisten asioiden joukossa, 
jos on tiedossa, että kunnan mailla tullaan muuntamoita rakentamaan. 
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8 TARKENNETTU KARTTA 
 
 
Maastosuunnittelun ollessa tässä pisteessä, seuraava vaihe on suunnitelmakartan piirtä-
minen puhtaaksi. 6-suunnitelmakarttaan tarkennetaan kaikki reitit, jotka on muuttunut 
alkuperäisestä. Tässä vaiheessa myös siirretään sijaintikartoitetut reitinkohdat, jakokaa-
pit ja muuntamot karttaan. Kun muutokset on tehty suunnitelmaan, tehdään vielä suun-
nitelmalle sähköinen laskenta, jossa varmistutaan että sähkötekniset arvot kelpaavat ja 
verkko on ehyt. 
 
Voisi sanoa, että NIS:sin 6-suunnitelma on se kaikista oleellisin dokumentti maasto-
suunnittelijalle ja tämä olisi syytä pitää mahdollisimman hyvin ajan tasalla läpi suunnit-
telun. Kaikki muutokset lukuun ottamatta pöytäkirjoja tehdään tänne. Kaikki sopi-
musasiat, karttamuutokset ja loppujen lopuksi dokumentointi haetaan tätä kautta, jolloin 
olisi syytä muuttaa kaikki maastossa sovitut asiat mahdollisimman nopeasti suunnitel-
malle vastaamaan maastossa olevaa tilannetta. Tämä koskee tietysti pientyösuunnitel-
massa tehtäviä muutoksia myös, jos tehdään jotain pienempää liittymätyötä, jolle ei 
lohkota omaa suunnitelmakarttaa verkosta.  
 
Suunnitelman verkon tyypistä ja laajuudesta riippuen voi olla syytä tehdä useampi kart-
ta samoista alueista, joissa eri kartoissa näkyvät purkautuvat ja muuttuvat komponentit 
ja toisessa kartassa lisättävät komponentit. Kolmantena karttana voi hyvin olla varsinkin 
taajamissa kartat tiedossa olevista putkista, kaapeleista ja muista maanalaisista raken-
teista. 
 
On myös järkevää luoda koontikartta, jossa isompi alue jaetaan useaan pienempään alu-
eeseen. Paperikarttoja tehtäessä A3 kokoiset kartat on suurimpia mitä on järkevää ken-
tälle tehdä. 
 
Työkarttoihin tulostetaan kaikki komponentit, joihin luetaan johdot, kaapelit, pylväät, 
erottimet, muuntamot, jakokaapit, liittymät ja putkitukset. Kaapelireiteille on syytä kir-
jata, mitä kaapeleita kussakin kaapelireitin kohdassa kulkee. Muuntamon laskennalliset 
arvot laitetaan näkyviin, joissa näkyy muuntajan kuormitustila, lähtöjen numeroinnit ja  
sulakekoot. Pylväsmuuntajalta lähtiessä ilmoitetaan miltä pylväsvarokkeelta, eli ryhmäl-
tä lähdetään etenemään. Jakokaappien ja muuntamoiden tunnukset tulostetaan myös.  
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Karttoihin kirjataan, kaikki oleellinen informaatio. Kaikki mitä erityisesti maanomista-
jien kanssa on sovittu, on syytä kirjata karttaan jotta tieto välittyy kaivajalle ja asentajal-
le. Mahdolliset kallioiset paikat on syytä merkata myös. 
 
Työkartta saadaan NISsistä tulostettua seuraavalla tavalla: Asetetaan tunnukset kaikille 
halutuille komponenteille sisältäen keskijännitekaapelit, pienjännitekaapelit, jakokaapit, 
haaroituskaapit, harukset, erottimet, maadoituspisteet, putket. Valitaan kukin haluttu 
komponentti ja valitaan ”aseta tunnus”. 
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9 TARVIKKEIDEN TILAUS 
 
 
Oikeat tarvikkeet, määrät, toimituspaikka ja toimitusajat on varmasti yksi oleellisimpia 
tekijöitä työn sujumiseen. Tässä varmasti on monella ongelmia, sillä usein suunnittelija, 
joka tavaroita tilaa, ei mahdollisesti ole ikinä ollut tekemässä toimenpiteitä mitä maas-
tossa tehdään tai pahemmassa tapauksessa ei edes tiedä mitä koko tarvike tai kompo-
nentti tekee verkossa. 
 
Kokeneemmilta kollegoilta ja asentajilta saa parhaan tiedon näistä ja tätä pitää pystyä 
käyttämään hyödyksi aina kun mahdollista. Paljon pienempi vaiva on toimistolla muu-
tama minuutti häiritä, jos ei ole itsellä varmuutta tarvikkeista, kuin pilata päivä maastos-
sa väärien tarvikkeiden seurauksena. 
 
On hyvä käydä työmaa itselleen läpi niin tarkasti kuin mahdollista kohta kerrallaan ja 
laskea kaikki tarvikkeet mitä työmaalla tullaan käyttämään. Yksinkertainen tapa on läh-
teä laskemaan tarvikkeita pisteestä, josta uusi verkko alkaa ja listata tarvikkeet viimei-
seen pisteeseen asti. 
   
Kun tarvikkeet on listattu, tehdään vielä puhtaaksi Excel-listaus tarvikkeista. Tarkkana 
on oltava erityisesti määrissä, sillä joidenkin tarvikkeiden yksikkönä voi olla vaikkapa 
”paketti” tai ”kieppi”, jolloin on mahdollista yllättävänkin helposti tilata haluamansa 
tavaramäärä 100-kertaisena. Kun on listattuna tuote, määrä, sähkönumero, tarkentava 
tieto, voidaan lista tallentaa ja vielä muokata tästä listasta tilauslista joka sisältää ainoas-
taan sähkönumeron ja määrän. Tilaus voidaan tehdä suoraan lataamalla tavarantilauslis-
ta järjestelmään, jolloin se poimii tilaukselle suoraan kaikki tarvittavat tarvikkeet. 
  
33 
 
 
Maakaapelointityömaan tarviketilaus voi olla vaikkapa Taulukon 1 mukainen. 
 
TAULUKKO 1. Tarvikelistaus työmaalle 
 
 
 
 
Toki yksinkertaisemmissa töissä voi olla aiheellista suoraan poimia muutamien tarvik-
keiden kokoinen tilaus suoraan tilausjärjestelmästä ja tehdä tilaus näin säästäen ehkä 
hieman aikaa. Suuremmissa tilauksissa on huomattu ainakin nykyisen tilausjärjestelmän 
epävakaus, sekä työn keskeytymisen mahdollisuus, joka johtaa suurissa tilauksissa suu-
reen ajanmenoon, kun tilaukselle listataan käsin tarvikkeet uudestaan. 
 
Maastoon on hyvä katsoa valmis paikka tavaroille maastokäyntien yhteydessä ja tarkis-
taa osoite tälle paikalle. Voi myös olla aiheellista merkitä tavaroiden pudotuspaikkakin, 
niin ei jää epäselvyyttä paikasta, jos tähän muuten voi aihetta olla. 
SNRO Tuotteen nimi Tarkentava tieto määrä yksikkö
5218258 Kylmäkutisteulkopääte AHXAMK-W kaapelille 3x50-240 mm2 COTW1.2403L-E 1 kpl
5218261 Kylmäkutistesisäpääte AHXAMK-W kaapelille 3x50-240 mm2 CITW 1.2403L-E 1 kpl
5703000 Jakelumuuntaja 50kVA 20,5/0,41 Ladis+Gyr 1 kpl
5020490 Pääteorsipalkki SH 70 (SPO 24) 1 kpl
5026088 Maadoitusköyden suojaputki MKS 32, MUOVIA 3,2 m 3 kpl
5024122 Valokaarisuojasarvi, maadoitus PSS 469-P 3 kpl
0124093 Virtaköysi JOMPPI 95 (15 m/nippu) 1 kpl
3137280 Kahvasulake 500V/000 Ty-gG 2000016.80 3 kpl
3170163 Kahvasulake FS 500 V gG/gL 1B651 / 000-50 A 3 kpl
3170165 Kahvasulake FS 500 V gG/gL 1B655 / 000-63 A 3 kpl
5813113 Jatko-osapakkaus NPAC-9/3 1 kpl
5218259 Hybridijatkos AHXAMK-W -kaapelille 3x50-240 mm2 CJWH11.2403C-E 1 kpl
5813032 Johtoerotin 1-pylv. NPS 24 B 108-J2HS/1 1 kpl
5806057 Kojeistotarvike ylijännitesuoja SPA21-I-N,10kA,Uc=21kV,500mm 3 kpl
5806059 Ylijännitesuojateline HDA:lle JTO-24 1 kpl
1315090 Pylväskiinnike 20-90mm UKRS 90 5 kpl
5260011 Kaapelinsuojakouru korvakkein KASU-35, 35X2300, KS 2 kpl
5260105 Kaapelinsuojakouru kiinnike KSRK 100 MM 5 kpl
5260135 Kaapelinsuojakouru 100X2500 SG 1 kpl
5450375 Haaroituskotelo SK 175 2 kpl
5261572 Suojaputki kelt.pun.raita SN16 PEH TUPLA 110/98x6000 2 kpl
5261573 Suojaputki kelt.pun.raita SN16 PEH TUPLA 160/138x6000 4 kpl
5021339 Harusolkarauta kaussilla SH 525+KAUSSI, TAIVUTETTU 1 kpl
5021027 Haruslaatta Haruslaatta HL-43 1 kpl
5021066 Laattasilmus LS 20 KS (SH81) 1 kpl
5021406 Kierukkapääte (TK70125), FE7X2.12 1 kpl
5021473 Harusmerkkipakkaus HM330/15-8H 1 kpl
6455829 Eristyskaussi HK 25:lle PMR1518 1 kpl
5450024 Haaroituskaappi pj eCab3 1 kpl
5400014 Rapid5.2/410  jakokaappi 2 x 160A varokkeella Vihreä, RAL7008               1 kpl
5011004 SLIW58 Liitin eristyksen läpäisevä 3 kpl
5040366 Kosketusliitin Al/Al 16-120 Jousilla - Ouneva 1 kpl
0611081 AXMK - PE 4x25 Tele-Fonika PJ kaapeli 260 m
0611083 AXMK - PE 4x50 Tele-Fonika PJ kaapeli 190 m
0611085 AXMK - PE 4x95 Tele-Fonika PJ kaapeli 110 m
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10 KYTKENTÄOHJELMIEN TEKO 
 
 
Työhön liittyen joudutaan usein tekemään verkkoon kytkentätoimenpiteitä. Nämä kyt-
kentätoimenpiteet voi olla verkon uudelleen rajaamista, jotka KJ-puolella yleensä tar-
koittaa erottimien aukaisemisia ja sulkemisia. Kaikki työt pyritään tekemään jännitetyö-
nä, mutta usein on edessä paikkoja, joissa tämä ei ole mahdollista. 
 
Näissä paikoissa tarvitaan verkkoon katkoja. Kun asiakkaille tulee sähkönjakeluun kes-
keytyksiä, täytyy näistä ilmoittaa etukäteen ja varmistaa että katkot on asiakkaiden hy-
väksymiä, tämän ilmoitusmenettelyn hoitaa verkkoyhtiö. 
 
Verkkoyhtiön käytönsuunnittelulle toimitetaan DMS-järjestelmästä kytkentäpyyntö, 
jonka käyttötiimi käsittelee ja toimittaa takaisinpäin kytkentäohjelman, jossa pyritään 
mahdollisimman pienillä asiakaskeskeytyksillä tehdä haluttu toimenpide verkkoon.  
Normaali toimenpide on vaikkapa jonkun erotinvälin sähköttömäksi saattamien ja sa-
malla jakorajojen muuttaminen, siten että keskeytysalue on mahdollisimman pieni. 
 
Yhden muuntajan jännitteettömäksi tekeminen muuntajaerottimella ei yleensä vaadi 
käytönsuunnittelun tekemää kytkentäohjelmaa, vaan urakoitsija voi itse tehdä näille 
kytkentäohjelmat, jotka kuitenkin verkkoyhtiön käytönsuunnittelu tarkastaa ja hyväk-
syy, pyytää lisätietoja tai hylkää. 
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11 TYÖPÖYTÄKIRJA 
 
 
Edellä olleiden kappaleiden 3-10 perusteella laaditaan asentajille, kaivu-urakoitsijalle ja 
mahdollisesti aliurakoitsijalle työpöytäkirjat. 
 
Seuraavassa listauksessa käsitellään työpöytäkirjan sisältö. Työpöytäkirja voi olla karsi-
tumpi versio esimerkiksi kaivu-urakoitsijalle, joka ei kaikkea asentajille tarkoitettua 
materiaalia tarvitse. 
 
Nämä toimitetaan työpäällikölle, joka sopii henkilöstön kanssa aikatauluista. Usein kui-
tenkin tässä hommassa maastosuunnittelija saattaa vastata aikataulusta, riippuen työ-
maan laajuudesta.  
Työpöytäkirjan tulee yleensä sisältää ainakin seuraavassa listatut osiot. 
 
 
11.1. Kansilehti 
 
Kansilehti sisältää työn oleellisimmat tiedot 
- Työn nimi 
- Osoite 
- V-numero eli työnumero 
- Asiakkaan tunnus ID 
- Projektinumero 
- Työstä vastaava 
- Koneurakoitsija 
- 6-suunnitelma (NIS) 
- Toimitusaika 
- Maastossa valmis päivämäärä. 
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11.2. Aputaulu 
 
Aputaulu sisältää laajemmat perustiedot työstä: 
- Suunnittelun valmistumisen päivämäärä 
- Suunnittelijan nimi, puhelinnumero ja sähköposti 
- Suunnitelmanumero NIS-Järjestelmässä (6-suunnitelma) 
- Asiakkaan ID-Tunnus 
- Projektinumero 
- Tilaajan nimi ja puhelinnumero 
- V-numero, eli Työnumero 
- Työn nimi 
- Työn tarkka katuosoite 
- Muuntopiirin nimi ja numero 
- Työstä vastaava, eli työpäällikkö 
- Koneurakoitsija ja hänen puhelinnumero 
- Valmistumistavoite 
- Kunta 
- Asiakkaan yhteyshenkilö 
- Suunnittelijan yrityksen Y- Tunnus, osoite, puhelinvaihde. 
 
Näistä tiedoista voidaan sitten poimia jatkoa varten muille sivuille tietoa mikä vähentää 
käsityön määrää merkittävästi, kun esimerkiksi tarkastuspöytäkirjoihin saadaan tiedot 
suoraan täältä. 
 
Asiakkaan tunnus ID, V-numero ja työn nimi kulkee mukana läpi dokumentin ylätun-
nisteessa. Tämä helpottaa yksilöimään dokumentin, kun asentajillakin usein on monta 
työmaata samaan aikaan työn alla. 
 
 
11.3. Työselostus 
 
Sanallisesti selvitetään kaikki työmaalla tehtävät oleelliset työvaiheet. Sanallinen selvi-
tys tukee työkarttaa ja päinvastoin. Samalla varmistutaan siitä että ajatus tulevista asen-
nuksista on selkeä, kun vertaa työkartan huomioita ja työselostusta. 
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11.3.1 Asennettavat kaapelit ja ilmajohdot 
 
Tiedot mitä työmaalla tulee tehdä; asennettavat kaapelit ja ilmajohdot ja niihin liittyvät 
erottimet, muuntamot, jakokaapit, haaroituskaapit, maadoituskuparit, mahdolliset jatkot. 
 
Jokaiselle kaapeloitavalle välille kirjataan kaapelityyppi, sen lähtö-, ja päätepiste erot-
timen / sulakkeen  /lähdön tarkkuudella ja arvio kaapelin pituudesta.  
 
Erottimista kirjataan erotintyypit, erotinnumerot ja nimet sekä tieto mihin rakenteeseen 
erotin asennetaan.  Myös erottimien maadoitustyyppi kirjataan sekä mahdolliset ylijän-
nitesuojat erottimelle. 
 
Muuntamot, joista selviää, muuntamon tyyppi, erottimien määrä, muuntajakoneen tyyp-
pi ja koko. 
 
 
11.3.2 Maanomistajatiedot ja sovitut asiat 
 
Kirjataan oleellisimmat maanomistajatiedot ja vaikkapa yksityistien tiehoitokunnan 
puheenjohtajan yhteystiedot. Kun jotain tavallisuudesta poikkeavaa on sovittu, esimerk-
kinä tietty aika jolloin ei saa kaivaa, tai aika jolloin nimenomaan on toivottu kaivujen 
tapahtuvan, se kirjataan tähän. Yhteiskaivuista ja yhteiskäyttöpylväistä kirjataan mitä on 
sovittu kappaleen 4 mukaan muiden toimijoiden kanssa kenen kanssa on yhteiskäyttöä. 
 
 
11.3.3 Asiakastiedot 
 
kirjataan oleelliset tiedot asiakkaista sekä heidän esittämistä erityistoiveista ja mahdolli-
sista kulkureiteistä. Tässä kohtaa myös hyvä mainita, mikäli tiedossa asiakkaan tilaama 
sähkömies, joka hoitaa kiinteistön päässä mahdolliset kytkennät. 
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11.3.4 Muut asiat 
 
Kaikki muihin kohtiin sopimattomat tiedot kirjataan tähän. Maininta esimerkiksi maas-
tosta, onko kallioista mahdollisesti ja missä kunnossa pylväät ovat pääpiirteittäin, niin 
tietää onko todennäköistä että pylväisiin ei pääse kiipeämään. 
 
 
11.4. Materiaalit 
 
Kirjataan tilatut materiaalit työpöytäkirjaan, jolloin voidaan vielä todeta, että kaikki 
tarvittava on, taikka vaihtoehtoisesti ei ole tilattuna. Materiaalitilauksesta myös tarken-
netaan, missä materiaalit on, onko osa tilattu omaan varastoon ja onko osa maastossa. 
näiden tietojen lisäksi kirjataan mille päiville materiaalit on tilattu. 
 
Listat on myös hyvä olla asentajilla käytössä, niin saadaan heti selville, että onko tuote 
mahdollisesti unohtunut toimittaa vai onko tulossa jälkitoimituksena. 
 
 
11.5. Muuntamo ja erotin 
 
Kaaviot muuntamoista ja erottimista, joista käyvät ilmi erottimien paikat suhteessa 
muuntajakoneisiin, sekä tiedot mahdollisista ylijännitesuojista. Maadoituksien tietoihin 
kirjataan maadoitustavoite sekä maadoituksen rakenne. Maadoituksien rakennetyypistä 
selviää potentiaalirenkaiden määrä sekä tehdäänkö vaakamaadoitus kaapeliojaan, vaa-
kamaadoitus muuhun suuntaan, pystymaadoitus tai maadoitusverkko. 
 
Muuntamokaavioihin lisätään myös muuntajan kilpitiedot. Jos muuntajaa ei vielä ole tai 
mikäli muuntajakoneet on tilattu maastoon, lisätään tiedot kun ne saadaan. 
 
Muuntamokaavio on mahdollista piirtää suoraan työpöytäkirjaan tehtyyn kaaviopoh-
jaan, josta löytyy komponentit. Tähän tapaan Excelin pohjalle piirtäminen tuntuu kui-
tenkin huomattavan työläältä. Mielestäni parempi vaihtoehto on kuitenkin tulostaa 
NIS:stä suoraan muuntamokaaviot. Tämän jälkeen voi sitten liittää valmiit PDF-
tiedostot kuvina tähän työpöytäkirjan kohtaan. 
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Kj-puolella ilmalinjasta lähdettäessä maakaapelilla usein sijoitetaan erotin, että voidaan 
saattaa sähköttömäksi lähtevä maakaapeli. Tästä ei kuitenkaan erikseen tarvitse kaavio-
ta, vaan riittää kirjauksena edelliseen kohtaan, josta selviää erottimen tiedot maadoituk-
sineen ja ylijännitesuojatarpeineen. 
 
 
11.6. Työpöytäkirjan kartat 
 
Osoitekartta on laaja-alainen, yleensä mittakaavaltaan 1:500 000 lähestymiskartta, josta 
käy selville työkohteen aiotun aloituspisteen tarkka osoite.  Tämäkin kartta on usein 
vähän turha, kun on navigaattorit käytössä, mutta ihan perusteltu siinä mielessä, että 
toimii viimeisenä varmistuksena oikeasta työn kohteesta. Työkartat tehdään kappaleen 8 
mukaan. 
 
Purkukarttaan merkataan näkyviin verkosta purkautuvat komponentit eli yleensä pyl-
väät ja ilmajohdot. Työn laajuudesta riippuen tätä voidaan pilkkoa osiin, kuten työkart-
tojakin. Kartan tarkkuus ei vaan ole muuten niin oleellista, koska sinänsä sijainnilla ei 
luonnollisesti ole väliä. Yksinkertaistaen voisikin sanoa, että joissain tapauksissa riittää 
pelkkä tekstiselostus siitä, miltä väliltä ilmajohdot ja muut rakenteet puretaan. 
 
 
11.7. Pj-kaaviot 
 
PJ-kaaviot tulee tehdä yksiselitteisesti ja tarkasti. Tässä taas voidaan tulostaa suoraan 
tieto NIS:stä. Järjestelmästä saadaan tulostettua sivut, joissa jokaisessa näkyy tässä vai-
heessa järjestelmän suunnitelman mukaiset lähtönumerot, lähtöjen suunnat, kaapelityy-
pit, sulakekoot, jonovarokekytkinten tyypit, jonovarokekytkinten kiinni/auki tiedot, ja-
kokaappinumerot ja jakokaappien tyypit. Vaihtoehtoinen tapa on kopioida NIS:stä tau-
lukot kaavioista, jolloin saadaan useampi kaavio samalle sivulle, mutta aikaa kuluu 
enemmän. 
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11.8. Tarkekuvat 
 
Tarkekuvia on hyvä laittaa vähänkin erikoisemmista paikoista, taikka paikoista, joissa 
on tietoa maanalaisista putkista, kaapeleista tai muista rakenteista. Myös esimerkiksi 
muuntamot, erottimet ja jakokaapit voi olla hyvä piirtää valokuviin ainakin paikoissa, 
joissa on saatava tietty osa tarkalleen oikealle paikalle. Tarkekuvien tarve on hyvinkin 
paljon kiinni kaivajasta, asentajasta ja suunnittelijasta. Mikäli kaikki osapuolet tuntevat 
hyvin toisensa, niin tällaisten tarve vähenee. Toki jos kaikki osapuolet taas on toisilleen 
ennestään tuntemattomia, on erittäin suositeltavaa käyttää mahdollisimman yksiselitteis-
tä suunnitelmaa, jonka saavuttamisessa kuvat ovat oikein hyviä. 
 
 
KUVA 1. Tarkekuva kaapelireitistä ja jakokaapin paikasta  
 
 
11.9. Riskien arviointi 
 
Työpöytäkirjassa pitää olla arviointi työsuoritukseen liittyvistä riskeistä ja riskiarvioin-
nin tekee jokainen toimija: Suunnittelija, tilaajan rakennuttaja, tilaaja ja urakoitsija. Ris-
kinarviointia tarkennetaan kunkin toimijan huomioiden mukaan. Oletuksena otetaan 
kantaa tyypillisiin sähköverkkotöihin liittyen. Kantaa pitää ottaa myös kaikkiin muihin-
kin mahdollisiin, alueelle ja laitteistoille ominaisiin, omaisuudelle, laitteistolle, ja tär-
keimpänä henkilöstölle olevat riskit. Jos Riskien arvioinnissa huomataan, että ylitetään 
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turvalliset tasot (3-5) huomautetaan tilaajaa ja keskustellaan mahdollisuuksista toteuttaa 
työ vaihtoehtoisella tavalla. 
 
Riskin suuruus on vaarasta tai haitasta aiheutuvien seurausten vakavuuden ja niiden 
esiintymistodennäköisyyden yhdistelmä. Riskin arvioinnin perusteella on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin työturvallisuuden säilyttämiseksi. (Elenia 2016) 
 
Taulukko 2. Riskienarviointimatriisi 
Seuraukset Todennäköisyys 
  
 
Epätodennäköinen Mahdollinen Todennäköinen 
Vähäset 1 Merkityksetön riski 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 
Haitalliset 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 
Vakavat 3 Kohtalainen riski 4 Merkittävä riski 5 Sietämätön riski 
 
Tässä verrataan riskin todennäköisyyttä riskin seurauksien vakavuuteen. Riskin ollessa 
merkityksetön/vähäinen ja epätodennäköinen, se ei vaadi toimenpiteitä. Saman vaka-
vuuden riskin ollessa todennäköinen, kuuluu tilanteeseen havahtua. Riskin seurauksien 
muuttuessa vakavammiksi, myös havahtumiskynnys pienenee, vaikka riski edelleen 
olisi epätodennäköinen. 
 
 
11.10. Tarkastuspöytäkirjat 
 
Työpöytäkirjaan liitetään myös tarkastuspöytäkirjat, kaikista niistä osista joita verkkoon 
työhön liittyen joudutaan käsittelemään. Työpöytäkirjapohjassa on vakiona kaikki ja 
näitä poistetaan tarpeen mukaan, jos ko. pöytäkirjat ei koske asennusta. 
 
- Työturvallisuuden omatarkastus verkostotöihin 
- Oman työn tarkastustodistus sähköverkostotöitä varten 
- Maadoitusmittauspöytäkirjat (muuntamoille ja erottimille) 
- Vaipan eheyden mittauspöytäkirja KJ-Kaapeleille 24 KV 
- KJ-kaapelin ja haaroituskaapin käyttöönottotarkastuspöytäkirja TP032 
- KJ-kaapelin ja haaroituskaapin mittauspöytäkirja TP031 / TP032 
- KJ-ilmajohdon käyttöönottotarkastuspöytäkirja TP031 
- KJ-ilmajohdon mittauspöytäkirja TP031 / TP032 
- PJ-kaapelin ja jakokaapin käyttöönottotarkastuspöytäkirja TP022. 
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- PJ-johdon mittauspöytäkirja 
- PJ-Ilmajohdon käyttöönottotarkastuspöytäkirja 
- PJ-ilmajohdon mittauspöytäkirja 
- Puisto- ja kiinteistömuuntamon käyttöönottotarkastuspöytäkirja TP05 
- Pylväsmuuntamon ja erotinaseman käyttöönottotarkastuspöytäkirja. 
 
 
Seuraavat pöytäkirjat kulkevat aina pareittain; KJ-kaapeli, KJ-ilma, PJ-maa ja PJ-ilma. 
Jos siis työ on koskenut KJ-kaapeliasennusta, täytetään aina käyttöönottotarkastuspöy-
täkirja ja mittauspöytäkirja. 
 
Kaikissa näissä noudatetaan kuhunkin laitteistoon kuuluvaa säännöstä joita ovat 
- SFS-6000 Pienjännitesähköasennukset 
- SFS-6001 Suurjännitesähköasennukset 
- SFS-6002 Sähkötyöturvallisuus 
- SFS-6003 Pienjänniteilmajohdot 
- SFS-EN 50423/50341 1-45 KV Ilmajohdot. 
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12 TYÖSUORITUS 
 
 
Mikäli kaikki menee täysin suunnitellusti, työsuorituksen aikana ei maastosuunnittelijal-
la pitäisi olla tarvetta puuttua koko työmaahan. 
 
Näinhän ei tietenkään aina ole. Yleisimpinä ongelmatilanteina ovat tarvikkeiden puut-
teet, maanomistajien erimielisyydet kaivureiteistä ja mahdolliset valitukset kaivujäljistä 
ja muista asennukseen liittyvistä asioista. Edelleen en ole täysin varma onko näiden 
asioiden selvittäminen yleisesti maastosuunnittelijan vastuulla, mutta usein näin ainakin 
tuntuu olevan. Tietenkin yleisesti maanomistajille juuri maastosuunnittelija on se luon-
nollinen henkilö, keneenkä otetaan yhteyttä, sillä hän on sopimukset tehnyt ja kaivureitit 
pääsääntöisesti sopinut. 
 
Sijaintikartoitus on tehtävä kaikille verkkoyhtiön omistamille maakaapeleille. Tähän on 
muutamia erinäisiä tapoja. Joissain tapauksessa voi olla sovittuna vaikkapa kaivu-
urakoitsijan kanssa, että he hoitavat sijaintikartoituksen kaivaessaan. 
 
On myös mahdollista että sähköverkkourakoitsija itse kartoittaa kaapelireitit. Optimaali-
sessa tilanteessa kaivaja on peittämässä ojia tai tekemässä esimerkiksi maaston siisti-
mistä, jolloin on paras aika GPS-paikantimella kartoittaa kaivureitit. Kartalle tulee siis 
saada loppudokumentointia varten kaikki 0,4-20kV kaapelireitit. Kaapelireitteihin tulee 
myös saada tiedot maanalaisista kaivureittien rakenteista mikäli näillä reiteillä on putki-
tettu, kourutettu tai betonoitu osa tai kaikki reitistä. 
 
Laitteistona meillä on TRIMBLEn 3.5g gps-paikannin, jolla päästään 10 cm tarkkuu-
teen. Reitit siis kartoitetaan kävelemällä kaivureitin päällä ja ottamalla koordinaatit tai-
tepisteistä. Taitepisteiden perusteella piirretään reitti kartalle, jolloin saadaan aiemmin 
piirretyt suurpiirteiset kaapeleiden paikat tarkalleen oikeaan kohtaan kartalle. 
 
Paikannin toimii hyvin avoimessa maastossa, mutta ko. laitteella on suuria ongelmia 
päästä vaadittuun tarkkuuteen metsäisessä, tai suuria korkeuseroja sijaitsevassa kohtees-
sa. 
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Oikein tehty kartoitus on myös oleellista laskutusvaiheessa, sillä näitä lopullisia sijainti-
kartoitettuja reittimääriä tullaan käyttämään työn laskutuksessa kaivu-urakoitsijan, mei-
dän ja myös tilaajan puolelta. Huomiona tähän se, että pylväisiin nouseviin kaapeleihin 
joutuu lisäämään pylvään korkeuden verran pituutta kaapelin sähköisen osan pituuteen, 
jakokaapeilla ja muuntamoilla lisätään luonnollisesti näille tarvittava määrä kaapelia 
sähköiseen osaan. 
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13 LOPPUDOKUMENTOINTI 
 
 
Tärkeimpänä loppudokumentoinnin ohjeena on tilaajan ohje dokumentointiin. Tämän 
ohjeen mukaan urakoitsija dokumentoi valmiin työn. Työlle päivitetään 6-suunnitelma 
täsmäämään maastossa tehtyjen asennusten kanssa. Aiempaan viitaten, helpoiten tämä 
onnistuu siten, että pyrkii pitämään koko työn ajan 6-suunnitelman ajan tasalla. Tänne 
sitten dokumentoidaan kaikki tarvittavat kaapelipituudet, tunnukset, uudet komponenti 
ja vanhojen muutokset lopulliseen muotoonsa. Tämän jälkeen dokumentoinnin mukai-
nen muuttunut verkko saadaan ajettua lopulliseen muotoonsa ja kiinni oikeaan ajan-
tasaiseen verkkotietojärjestelmään. 
 
Kun kentältä palautuu työpöytäkirjat, usein näihin on tehty muutoksia. Yleisimmät 
muutokset ovat pienjännitepuolen kaavioihin, jotka tietysti päivitetään maaston mukai-
siksi. Myös kaikki muu kentältä kerätty tieto dokumentoidaan. Usein esimerkiksi jo 
olemassa olleen verkon komponenttien merkinnöissä on voinut olla puutteita, jotka on 
korjattu työn yhteydessä ja myös nämä korjaukset dokumentoidaan loppudokumentoin-
nin yhteydessä. 
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14 ESIMERKKITYÖ 
 
 
Lukujen 3-13 perusteella on tehty suhteellisen tyypillinen pieni liittymätyö, joka on siis 
maastossa toteutettu 2016 kesällä. Työhön ei alun perin pitänyt sisältyä sähköistä suun-
nittelua, mutta yhden pylväsvälin verran tätä tuli minulle kuitenkin tehtäväksi huomat-
tuani AMKAN olleen suunnitellun erottimen tiellä.  Maanomistajia on 8 kpl, kaivut 
pääsääntöisesti yksityistien varrella. Alue on tyypillistä Keskisuomalaista maastoa hiek-
kaharjuineen, kivikkoineen ja kallioineen. Tilaajan kanssa oli neuvottelu betonoinnista, 
maanomistajasuhteet olivat muuttuneet hiljattain ja maata ostettu sekä myyty. Pienellä 
pätkällä oli myös yhteiskäyttö puhelimen kanssa. 
 
 
14.1. Suunnitelman vastaanotto 
 
Sähköinen suunnitelma toimitettiin Sähköverkkoyhtiöltä meille. 
Asiakas halusi liittymän, jonka etäisyys on niin kaukana lähimmästä muuntajasta, että 
on tehtävä samalla KJ-kaapelointi tien vartta pitkin ja uusi maaseutumuuntaja, jonka 
perään käännetään 7 kpl jo vanhoja asiakkaita, sekä tilauksen tehnyt uusi asiakas. Läh-
töpäässä myös halutaan kääntää 2 vanhaa asukasta maakaapeliverkon perään, kun ker-
ran kaivureitit kulkevat lähes liittymäpisteiden vierestä. 
 
Suunnilleen puolivälissä kilometrin mittaista kaivureittiä oli yksi asukas vielä AMKA-
verkon perässä haaralla, joka päätettiin maakapeloida. Verkkoyhtiöllä oli suunniteltu 
alustavasti reitti, että tien vartta viedään KJ-kaapelointi olemassa olevalta KJ-ilmalinjan 
päättävältä muuntajapylväältä, jonne lisätään piiskaerotin ja ulkopääte maakaapelille 
tehdään pylvääseen. Tämän jälkeen Ilmalinjasta otetaan alas maakaapeli, kaapelityyppi 
Wiski-Plain, maaseutualueella kun ollaan ja kaapelin mukana ei tarvitse kuljettaa maa-
doituksia koko matkaa.  
 
Otin yhteyttä asiakkaaseen, kuka oli eri henkilö kuin itse tuleva liittymän omistaja. Liit-
tymän omistaja oli valtuuttanut hoitamaan rakentamisen aikaisia asioita rakennustyö-
maallansa olevan mestarin. Mestarilla oli jo heti kova kiinnostus aikataulusta, mutta 
tässä vaiheessa en mitään kovin konkreettista osannut sanoa, sovittiin että palaan asiaan 
pikapuoliin ja katsotaan tontille tuleva Jakokaapin paikka, kun maastoon lähden. 
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Maastossa oli tiedossa että tehdään jakokaappi rakennuksen lähelle, sillä hyvin toden-
näköisesti tämä uusi paikka tulee lisäämään rakentajia. Maitakin oli lohkottu jo rakenta-
jan viereisille tonteille, ja rakentaja oli tehnyt uutta hyvää tietä rantaan noin 300 metriä. 
Myös jo pelkästään maadoituksien takia jakokaappi (tai haaroituskaappi) täytyi tehdä, 
koska etäisyys oli yli 200 metriä edellisestä maadoituspisteestä. 
  
Esimerkkitapauksen työlle tuli sähköistä suunnittelua sen verran, että jouduin mietti-
mään, kuinka toteutetaan lähtöpään viereinen liittymä, joka tuli nyt AMKA:lla. AM-
KAN kulkureitille kuitenkin oli päätetty tehdä erotin tumppipylväällä Keskijännitelinjan 
alle ja täten AMKAlle joutuisi etsimään uuden reitin, tai sitten maakaapeloida muunta-
jalta. Päädyttiin maakaapeloimaan ja tälle siis Sähköinen suunnittelu. Lähtö siis pyl-
väsmuuntajan pylväsvarokekytkimeltä, samalta ryhmältä kuin ennenkin, korvataan siis 
AMKA 35 AXMK 50:sellä ”Lisää, PJ-ilmajohto,  klikataan lähtöpiste, klikataan ainakin 
yksi muu piste kartalle, entisen pylvään tyvelle, johon tehtiin jatko olemassa olevaan 
maaakapeliin.” 
 
 
14.2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
 
Lähetän sähköpostin, jossa liitteenä meidän suunnitelmakartta puhelinyhtiölle. Tällä 
alueella tiesin kaikkien puhelinjohtojen olevan tietyn puhelinyhtiön omistuksessa, kun 
sen olin jotain aiempaa työtä varten selvittänyt omalta esimieheltäni, joka taas tuntee 
kaikki mahdolliset toimijat alueella sähköverkkoon liittyvissä asioissa omalla pitkällä 
kokemuksellaan.  Sähköposti siis lähtee puhelinverkkoyhtiön tällä alueella toimivalle 
projektipäällikölle, joka tarkastaa että mikä tilanne heidän verkossaan on. 
 
Sähköpostikeskustelussa päätetään, että jätetään lähtöpäähän 3 pylväsväliä purkamatta 
pylväiden osalta, koska niissä vielä käytössä olevia puhelimen johtoja, joita ei tähän 
aikatauluun pysty purkamaan ja. Yhteiskäyttöpylväistä siis päätettiin purkaa sähköjoh-
dot pois ja jättää pylväät pystyyn puhelimen johdoille, jonka jälkeen pylväät luovutettiin 
puhelinverkkoyhtiölle. Luovutuksesta tehtiin tarvittavat dokumentit ja tällä hetkellä 
pylväät ovat puhelinverkkoyhtiön hallinnassa ja he vastaavat niistä. 
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14.3. Maanomistajat 
 
Otin karttahaun maanmittauslaitokselta ja piirrän kartalle reitin, jolla sain kaikki ko. 
reitillä olevat maanomistajat listattuna. Etsin maanomistajien yhteystiedot, lähes kaikille 
löydän suoraan maanomistajan nimen, jonka perusteella haen näille puhelinnumerot. 
Pihakaivuihin liittyen jo olemassa oleville maanomistajille löytyy Trimble NIS järjes-
telmästä. NIS:stä löytyy liittymäsymbolit jonka avaamalla pääsen näkemään käyttö-
paikkatiedot, jossa ainakin periaatteessa pitäisi aina olla myös puhelinnumero käyttö-
paikan haltialle. Näissä tapauksissa voidaan siis käyttää suoraan näitä. 
 
Yksi näistä maanomistajista on kuitenkin jakamaton kuolinpesä, jolloin alan selvittä-
mään, ketkä kuolinpesän asiaa hoitavat. Saan nimet selville, mutta heille löytyykin asi-
ainhoitaja jolta kysyn olisiko heidän maillaan mahdollista kaivaa. Asiainhoitaja tietää, 
että tilasta on hiljattain lohkaistu ympäröivät metsät omaksi metsätilakseen, ja tätä tietoa 
ei vielä ollut siis Maanmittauslaitoksella, joten otan yhteyden ympäröivän metsätilan 
nykyiseen omistajaan, jolta saan myös kaivuluvan tien varressa. 
 
Tila on jonkun sortin perintökohde, joten otan yhteyden keskisuomen museoviranomai-
seen ja kerron meidän suunnitelmamme, hän antaa vihreää valoa ja voidaan jatkaa 
suunnittelemista saman reitin mukaan. 
 
 
14.4. Maankäyttösopimukset & maastokäynnit 
 
Muiden maanomistajien kanssa mennään normaalilla toimintamallilla, jossa ensimmäi-
senä soitan maanomistajalle, ja tiedustelen mahdollisuutta maakaapeloida alueella ole-
vaa ilmajohtoverkkoa, tarvittaessa aina sovin ajan maastoon, kaivureitteihin liittyen. 
Sovitaan aika ja käydään maastossa ja lyödään merkkikepit sovitun mukaan. Tässä siis 
tilanne, jolloin kaikki menee kuin pitääkin. 
 
Jokaisen puhelun yhteydessä tiedustelen myös yksityistien tiehoitokunnan yhteyshenki-
löä, sillä tätä tietoa ei tunnu mistään järjestelemästä löytävän, kyseisessä työssä oli 
muistaakseni 4 erillistä yksityistä tietä, joista 2 oli selkeästi pihateitä, jolloin yksityistie 
oli luonnollisesti pihatien perällä olevan asukkaan omistuksessa, näistä sain luvat samal-
la, kun maankäyttösopimuksia tehtiin. 
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Kartalle piirretyille CCP-reitille tehdään sopimukset sen mukaan, kuinka rajalinjat me-
nevät. Jokainen sopimus siis katkeaa maanomistajan muuttuessa. Poikkeuksena yksi-
tyistien sopimus joka tässä tapauksessa käsittää koko reitin Riuttamäentien varressa (n. 
0,8 km). 
 
 
14.5. Tarkennettu kartta 
 
Teen ensiksi mukanani olleille paperikartoille muutokset reittiin ja kirjaan ylös kaikki 
maanomistajien kanssa kirjatut asiat. Tämän perusteella piirrän tarkennetun kartan 
suunnitelmaan ja lasken vielä verkon, joka ei aiheuta ongelmia, jolloin pääsen ottamaan 
lopulliset karttatulostukset lopullisia työkarttoja varten. 
 
Päätän jakaa alueen yhteensä viiteen osaan ja tehdä tämän lisäksi erillisen purkukartan. 
Kirjaan koontikarttaan kaikki työvaiheet ja pitää pienemmällä mittakaavalla olevat 5 
karttaa lähes tekstittöminä. 
 
Pidän kartat suhteellisen yksinkertaisina. Kallioisista alueista en erikseen mainitse, sillä 
näitä käytiin jo maastokäyntien yhteydessä kaivajan kanssa katsomassa ja hän tiesi 
maaston jo muutenkin entuudestaan 
 
Tilaajan edustajalle olen kuitenkin tehnyt arvion kuinka pitkillä matkoilla joudutaan 
betonoimaan kaapelia, kun kallio on aivan pinnassa. Tähän liittyen tilaajan edustajalta 
varmistettiin, että saamme betonoida pintakallio alueet. 
 
 
14.6. Tarvikkeiden tilaus 
 
Tarvikkeiden tilauksen teen kuten kappaleessa 9 selitin. Tietenkin olin jättänyt Kabel-
donin CDC-tyypin kaappien pohjalevyt tilaamatta ja näitä varten tein lisätilauksen. Olin 
myös tilannut vääränmallisen ylijännitesuojatelineen ja samaan tilaukseen lisätilaukseen 
otin myös tämän. 
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14.7. Kytkentäohjelman teko 
 
Kyseisessä työssä ei tullut KJ-verkon katkoja, ainoastaan PJ-puolen katkoja kääntöjen 
ajalle, joiden ilmoittaminen hoidettiin itse, ensin puhelimitse päivän ja arvioidun kel-
lonajan tarkkuudella, jonka jälkeen asentajat maastossa vielä ilmoittavat tarkan hetken 
loppuasiakkaille kun sähkökatko on. 
 
Kytkentäohjelma tehtiin siis ainoastaan KJ-kaapelin jännitetyölle, kun maakaapelilähtö 
tumppipylväältä kytkettiin jännitetyönä KJ-ilmalinjaan. Tämäkin tehtiin huomattavasti 
työpöytäkirjan teon jälkeen. 
 
 
14.8. Työpöytäkirja 
 
Työpöytäkirja kokonaisuudessaan löytyy liitteestä 4. Tähän kaikkien muiden, paitsi 
itseni yksityishenkilöiden nimet on muutettu ”*****”-nimisiksi. Työpöytäkirja ei tässä-
kään tapauksessa ole täysin ohjeen mukainen, vaan aina on jokaiselle työlle erityispiir-
teitä, miksi joitakin osia on jätetty pois. Jälkeenpäin katsottuna myös kartat olisivat sel-
keästi voineet olla parempia. 
 
 
14.9. Työsuorituksen aikana & loppudokumentointi 
 
Kun kaivajat olivat tekemässä viimeistelytöitä kaivujen suhteen, he ilmoittivat minulle 
työmaan olevan heidän puolestaan dokumentoitavassa kunnossa, jolloin pääsin alueelle 
sijaintikartoittamaan heidän kaivamansa reitit. Kaivajat olivat merkanneet useammassa 
kohdassa tapahtuneen betonoinnin alku- ja päätepisteet, jotta pystyin jo maastossa kar-
toittamaan nämäkin kohdat kaivureitille oikeille paikoille ja oikean mittaisiksi. 
 
Siirsin kaikki kaivureitit 6-suunnitelmalle, kytkin maankäyttösopimukset koskemaan 
kaivureittiä aiemman suunnitellun reitin sijaan ja tein tarvittavat muutokset kaavioiden 
dokumentointiin asentajilta saamieni tietojen mukaan. 
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Kun kaikki asiakkaat ovat uuden maakaapeliverkon perässä, konemiehet purkavat puret-
tavaksi merkityt ilmalinjat pylväineen pois ja pylväät siirretään laaniin odottamaan 
poishakua.  
 
Meidän ilmoitettuamme työn olevan purkuja myöten valmis, tilaajan edustajan kanssa 
kierrettin työmaa läpi päivitetyn 6-suunnitelman kanssa ja tarkastetaan kaikki asennuk-
set, jakokaapit, muuntamo ja kaivujäljet. Tilaajan edustaja hyväksyy työmaan valmiiksi, 
jolloin saadaan laskuttaa viimeinen erä työmaasta. 
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15 POHDINTA 
 
 
Työssä oli tarkoitus saada jonkinlainen ohjenuora sille, missä järjestyksessä maasto-
suunnittelija hoitaa eri työvaiheita. Myös pääpiirteistä ohjeistusta, sekä syitä miksi asi-
oita tehdään tietyillä tavoilla, pyrittiin avaamaan. Tässä mielestäni onnistuin kohtalaisen 
hyvin. 
 
Jatkotavoite tälle työlle voisi hyvin olla vieläkin tarkempi, kokonaisvaltainen ohjeistus 
jokaisen vaiheen läpikäyntiin. Tällainen ohjeistus tulisi olemaan kokonaisuutena kui-
tenkin todella laaja. Haasteen aiheuttaisivat myös jatkuvat muutokset, jolloin ohjetta 
pitäisi pystyä päivittämään pala kerrallaan, ohjeiden jatkuvasti päivittyessä.  
 
Asia toki niinkin, että jokaiseen yksittäiseen ongelmatilanteeseen löytyy kyllä aina lop-
pujen lopuksi vastaus. Vastaus voi useasti olla todella vaikeasti löydettävissä ja nämä 
vastauksien etsimiset tulevat olemaan jatkuvasti suurempi osa maastosuunnittelijan ar-
kea. Kuitenkin tiedonhakutaito kehittyy jatkuvasti ja useiden eri järjestelmien kanssa 
oppii toimimaan jouhevammin. Monesti törmää kuitenkin tilanteeseen, että itse saattaa 
käyttää kokonaisen työpäivän tietyn vastauksen etsimiseen, kun taas kollega, esimies, 
asentaja tai vaikkapa kaivaja, olisi tiennyt vastauksen välittömästi. Siitähän se ammatti-
taito kuitenkin kehittyy. 
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LIITTEET 
      1 (4) 
Liite 1. Sähkömarkkinalaki 588/2013 oleellisimmat kohdat jakeluverkolle 
588/2013, 19 § 
Sähköverkko on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että: 
1) sähköverkko täyttää sähköverkon toiminnan laatuvaatimukset ja sähkönsiirron sekä -
jakelun tekninen laatu on muutoinkin hyvä; 
3) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat mahdollisimman luotettavasti normaa-
liolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeusoloissa 
 
Poikkeusolojen määritelmä on liitteessä 1. 
 
588/2013, 51 § 
Jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset 
 
Jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että: 
 
1) verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttövar-
muutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset; 
 
2) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asema-
kaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä; 
 
3) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla 
kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella verkon käyttäjälle yli 36 tuntia kestävää sähkönja-
kelun keskeytystä. 
 
Jakeluverkonhaltija voi määrittää käyttöpaikkaan sovellettavan tavoitetason 1 momentin 
3 kohdasta poiketen paikallisten olosuhteiden mukaisesti, jos: 
 
1) käyttöpaikka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa tai vastaavaa muuta kiinteää yhte-
yttä taikka säännöllisesti liikennöitävää maantielauttayhteyttä; tai 
                        (Jatkuu) 
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      2 (4) 
2) käyttöpaikan vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen kalenterivuoden 
aikana enintään 2 500 kilowattituntia ja 1 momentin 3 kohdan vaatimuksen täyttämisen  
 
edellyttämien investointien kustannukset olisivat käyttöpaikan osalta poikkeuksellisen 
suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen sijainnin vuoksi. 
 
588/2013, 52 § 
Jakeluverkon kehittämissuunnitelma 
 
Jakeluverkonhaltijan on laadittava jakeluverkkoansa koskeva kehittämissuunnitelma, 
joka sisältää toimenpiteet, joiden toteuttaminen johtaa 51 ja 119 §:ssä säädettyjen vaa-
timusten täyttämiseen ja ylläpitämiseen jakeluverkossa. Kehittämissuunnitelma on päi-
vitettävä kahden vuoden välein. 
 
Kehittämissuunnitelman tulee sisältää kahden kalenterivuoden jaksoihin jaoteltuina yk-
sityiskohtaiset toimenpiteet, jotka parantavat järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti jake-
luverkon luotettavuutta ja varmuutta ja jotka toteuttamalla jakeluverkko täyttää 51 ja 
119 §:ssä säädetyt vaatimukset. Kehittämissuunnitelmassa on verkon käyttäjien kohtuul-
listen tarpeiden mukaisesti kiinnitettävä huomiota sellaisten sähkönkäyttöpaikkojen 
sähkönsaannin varmistamiseen, joihin on sijoittunut yhteiskunnan johtamisen tai turval-
lisuuden, väestön toimeentulon taikka elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamisen 
kannalta tärkeitä toimintoja ja palveluita. Kehittämissuunnitelmaan sisältyvien sähkö-
johtojen sijoittelussa on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä yhteisiä reittejä mui-
den yhdyskuntateknisten verkkojen kanssa. 
 
588/2013, 100 § 
Vakiokorvaus sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytymisen vuoksi 
 
 
 
 
                        (Jatkuu) 
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      3 (4) 
 
Loppukäyttäjällä on ilman eri vaatimusta oikeus sähkönjakelun tai sähköntoimituksen 
yhtäjaksoisen keskeytymisen perusteella vakiokorvaukseen, jos jakeluverkonhaltija tai 
vähittäismyyjä, joka toimittaa sähköä loppukäyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiin-
teistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta, ei osoita, että sähkönjakelun tai sähköntoimi-
tuksen keskeytyminen johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta 
esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja 
jonka seurauksia hän ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa. 
 
Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on: 
1) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 
24 tuntia; 
 
2) 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 
72 tuntia; 
 
3) 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 
120 tuntia; 
 
4) 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän 
kuin 192 tuntia; 
 
5) 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 tuntia mutta vähemmän 
kuin 288 tuntia; 
 
6) 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia. 
 
 
 
 
 
 
 
                        (Jatkuu) 
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Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on 
kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa. Jos 
sama sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuo-
den ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää lasket-
taessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhun-
kin kalenterivuoteen kohdistuu. Vakiokorvauksen enimmäisrahamäärää voidaan tarkis-
taa valtioneuvoston asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti. 
 
588/2013, 119 § 
Jakeluverkon toimintavarmuutta koskeva siirtymäsäännös 
 
Jakeluverkonhaltijan on täytettävä 51 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaati-
mukset vastuualueellaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2028. Vaatimusten on täy-
tyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 vähintään 50 prosentilla jakeluverkon 
kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lukien ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2023 vähintään 75 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois 
lukien. 
Energiamarkkinavirasto voi jakeluverkonhaltijan hakemuksesta jatkaa vähintään 
75 prosenttia jakeluverkon käyttäjistä koskevaa täytäntöönpanoaikaa painavista syistä 
enintään 31 päivään joulukuuta 2025 ja erittäin painavista syistä enintään 31 päivään 
joulukuuta 2028 sekä kaikkia jakeluverkon käyttäjiä koskevaa täytäntöönpanoaikaa pai-
navista syistä enintään 31 päivään joulukuuta 2032 ja erittäin painavista syistä enintään 
31 päivään joulukuuta 2036. Täytäntöönpanoajan jatkamisen edellytyksenä on, että ja-
keluverkonhaltija on osoittanut, että 51 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädettyjen vaa-
timusten täyttäminen edellyttää jakeluverkonhaltijalta lain voimaantuloajan tilanteen 
mukaan määritettynä jakeluverkonhaltijoiden keskiarvoa merkittävästi suuremman 
osuuden keski- ja pienjännitejohdoista muuttamista ilmajohdoista maakaapeleiksi ja että 
jakeluverkonhaltija joutuu vaatimusten täyttämiseksi uusimaan ennenaikaisesti merkit-
tävän määrän jakeluverkkoa. Hakemus täytäntöönpanoajan jatkamisesta on tehtävä vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2017. 
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Liite 2. 1552/2011,3 § Poikkeusolojen määritelmä 
Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat: 
 
1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja 
sen välitön jälkitila; 
 
2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan 
hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimival-
tuuksien välitöntä käyttöön ottamista; 
 
3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vaka-
va tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät 
toiminnot olennaisesti vaarantuvat; 
 
4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä 
 
5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt 
vaarallinen tartuntatauti. 
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Liite 3. Työpöytäkirja esimerkkityöstä 
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